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Część 1. Część opisowa  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1 Informacje wstępne 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w ramach realizacji projektu 

rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów, dla Zamawiającego, którym 

jest: 

 

GMINA OSTRÓW 

OSTRÓW 225 

39-103 OSTRÓW 

 

Cel realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiot opisano w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy  

kwatery nr 13 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz jej rekultywacją 

oraz niezbędną infrastrukturą opisaną w dalszej części dokumentu, a następnie realizacja na 

podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę prac związanych z budową kwatery nr 13 składowiska 

odpadów i obiektów technicznych związanych z jej eksploatacją.  

Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego w zakresie eksploatacji nowych obiektów.   

 

 

Użytkownikiem instalacji będzie: 

 
Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
39-103 Ostrów, 
Ostrów 225,  
NIP 818-17-18-052, REGON 181108895 
 
 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w oparciu o: 

 

- treść decyzji środowiskowej- WOOŚ.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16.08.2019 

- przyjęte przez Zamawiającego założenia dotyczące planowanej inwestycji.  

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono maksymalny dopuszczalny czas realizacji 

zadania. Czas realizacji Zadania będzie stanowić jedno z kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis 

kryteriów oceny ofert będzie przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Zamawiający wymaga, aby całość prac wyszczególnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla kwatery nr 13 składowiska odpadów  , 

wykonana była w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 

Zamawiający w ramach zadania rozbudowa składowiska odpadów w Kozodrzy planuje realizację 
działań zmierzających do stworzenia warunków dalszej eksploatacji obiektu poprzez zwiększenie 
pojemności składowiska oraz poprawy jego funkcjonowania w wyniku budowy nowego zbiornika 
odcieków, dróg technologicznych oraz zbiornika przeciwpożarowego.  

 

W ramach realizacji zadania planuje się: 

 

• Realizację prac projektowych w zakresie których znajdują się: 

A. Opracowanie projektu budowlanego budowy kwatery składowiska oznaczonej numerem 13,  

B. Opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika retencyjnego ZR03 do gromadzenia 

odcieków z kwater nr 11,12 oraz 13 składowiska odpadów,  

C. Opracowanie projektu budowlanego dla pompowni odcieków oraz jej wpięcia do istniejącego 

rurociągu tłocznego, który pozwoli na przekazywanie odcieków z kwater 11 oraz 12 do zbiornika 

ZR03 oraz dalej do zbiornika ZR01 w celu poddania oczyszczeniu,  

D. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół składowiska w obrębie kwater 12-13 z 

uwzględnieniem zmian układu komunikacyjnego oraz usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami 

jeżeli takie występują, 

E. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla w/w zadań. 

 

• Realizację prac budowlanych polegających na:  

F. Budowie kwatery nr 13 składowiska odpadów wraz z instalacjami technologicznymi zgodnie z 

opracowanym i zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentacją 

projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę w powyższym zakresie,  

G. Budowie zbiornika odcieków ZR03 wraz z niezbędnymi sieciami,  

H. Budowie pompowni odcieków,  

I. Budowie stalowego zbiornika naziemnego przeciwpożarowego,  

J. Budowie pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej,  

 

• Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, odbiorów i decyzji administracyjnych 

pozwalających na prowadzenie eksploatacji obiektu w tym pozwolenia na użytkowanie,  

 

 

 

Zamówienie będzie realizowane w obrębie aktualnie funkcjonującego Składowiska Odpadów w 

miejscowości Kozodrza gmina Ostrów zarządzanego przez Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelkie prace budowlane, dostawy i czynności 

transportowe w sposób uzgodniony z użytkownikiem obiektu i nie zakłócający bieżącej eksploatacji 

kwatery nr 12 składowiska odpadów oraz innych instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.  

 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć budowę w taki sposób by zapobiec zanieczyszczaniu 

dróg publicznych podczas wyjazdu pojazdów i maszyn obsługujących budowę poza teren zakładu. 
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Rysunek 1. Fragment terenu składowiska odpadów przeznaczony pod realizację inwestycji - Teren 

składowiska odpadów. Istniejące kwatery nr 11, 12 oraz projektowana kwatera nr 13. Rysunek poglądowy 
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1.2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

W ramach planowanego zadania Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza 

gmina Ostrów przewiduje się m.in.: 

• Realizację prac projektowych w zakresie których znajdują się: 

A. Opracowanie projektu budowlanego budowy kwatery składowiska oznaczonej numerem 13,  

B. Opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika retencyjnego ZR03 do gromadzenia 

odcieków z kwater nr 11,12 oraz 13 składowiska odpadów,  

C. Opracowanie projektu budowlanego dla pompowni odcieków oraz jej wpięcia do istniejącego 

rurociągu tłocznego, który pozwoli na przekazywanie odcieków z kwater 11 oraz 12 do zbiornika 

ZR03 oraz dalej do zbiornika ZR01 w celu poddania oczyszczeniu,  

D. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół składowiska w obrębie kwater 12-13 z 

uwzględnieniem zmian układu komunikacyjnego oraz usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami 

jeżeli takie występują, 

E. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla w/w zadań. 

 

• Realizację prac budowlanych polegających na:  

F. Budowie kwatery nr 13 składowiska odpadów wraz z instalacjami technologicznymi zgodnie z 

opracowanym i zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentacją 

projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę w powyższym zakresie,  

G. Budowie zbiornika odcieków ZR03 wraz z niezbędnymi sieciami,  

H. Budowie pompowni odcieków,  

I. Budowie zbiornika naziemnego przeciwpożarowego,  

J. Budowie pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej,  

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową oraz technologiczną 

niezbędną do realizacji kompletnego zamierzenia inwestycyjnego spełniającego wymagania 

stawiane dla tego rodzaju obiektów przepisami prawa.  

 

 

Główne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: 

▪ Zamawiający wymaga, aby: 

− Realizacja wszystkich robót budowlanych była zgodna z posiadaną przez 

Zamawiającego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji WOOŚ.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16 sierpnia 2019, zapisami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzjami uzyskanymi 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia,   

− Zaprojektowana kwatera składowiska miała pojemność zgodnie z wydaną decyzją 

środowiskową. 

 

W/w parametry stanowią wymagania minimalne wobec oferowanych prac i dostaw.   

Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w dalszej części 

opracowania. 

 

 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i zrealizowane obiekty: 

▪ nie wykraczały zasięgiem oddziaływania poza określone w decyzji środowiskowej , 

▪ spełniały obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności te dotyczące gospodarki 

odpadami oraz ochrony środowiska. 
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1.2.2 Zakres przedsięwzięcia - przedmiot zamówienia 
 

W zakres przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza, 

gmina Ostrów, wchodzi: 

▪ Opracowanie projektu rozbudowy kwatery nr 13 składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne wraz z niezbędnymi sieciami. Kwaterę nr 13 należy zaprojektować w taki sposób 

by doprowadzić do jej połączenia z istniejącym obiektem składowiska (kwatery nr 11 i 12).  

▪ Pozostałe prace projektowe i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę̨ wraz 

z niezbędnymi decyzjami i opiniami w zakresie rzeczowym objętym niniejszym zamówieniem.  

▪ Roboty budowlane polegające na wzniesieniu zaprojektowanych obiektów, a w szczególności;  

✓ Kwatery nr 13 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, (w ramach 

zrealizowanych prac należy wykonać niezbędne elementy instalacji umożliwiające 

skierowanie w odcieków z kwater nr 11 ,12 i 13 do zbiornika retencyjnego odcieków 

ZR03 i dalej ZR01). Pojemność kwatery liczona  do rzędnej 217 m.n.p.m ma wynieść 

165 000 m3, oraz całkowita pojemność kwatery ma wynieść 370 000 m3, 

✓ Zbiornika odcieków ZR03 o pojemności około 3000 m3,  

✓ Przepompowni ścieków o wydajności pozwalającej na tłoczenie odcieków z kwater 

11,12,13, 

✓ Zbiornika przeciwpożarowego o pojemności nie mniej niż 1000 m3, 

✓ Niezbędnych sieci technologicznych w obrębie składowiska odpadów, 

✓ Niezbędnej przebudowa układu komunikacyjnego zapewniająca dowóz odpadów na 

kwaterę nr 13 oraz komunikację w obrębie składowiska odpadów oraz instalacji MBP 

✓ Wykonanie rowu opaskowego kwatery nr 13 z włączeniem do istniejącego rowu 

opaskowego składowiska odpadów,  

▪ Uzyskania na podstawie opracowanych projektów pozwolenia na budowę w zakresie 

planowanych prac ,   

▪ Opracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego oraz asysta w trakcie 

postępowania do czasu wydania decyzji zmieniającej pozwolenie jeżeli takie czynności okażą 

się niezbędne.  

▪ Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, odbiorów i decyzji administracyjnych 

pozwalających na prowadzenie eksploatacji obiektu w tym pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.2.3. Projektowanie 
 

Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego 

zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi Dokumentami 

Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja winna spełniać 

wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz powinna być zgodna z ofertą złożoną przez 

Wykonawcę. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, aktualnym w 

trakcie realizacji kontraktu. Stosowanie norm powinno być zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny 

być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką 

inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, 

niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach 

eksploatacji, Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, 

spełniających kryteria określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (okresów gwarancyjnych). 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów 

 

9 

 

1.2.3.1. Przekazanie materiałów do projektowania 
 

Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy następujące materiały: 

♦ dokumentację projektową istniejących obiektów budowlanych i technologicznych w wersji 

papierowej,  

♦ mapę do celów projektowych, 

♦ posiadane decyzje administracyjne wymienione w niniejszym opracowaniu, 

♦ wyniki badań terenowych w tym z zakresu monitoringu składowiska odpadów,   

 

1.2.3.2 Wymagania projektowe 
 

Całość dokumentacji projektowej przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa Składowiska Odpadów w 

miejscowości Kozodrza gmina Ostrów powinna być wykonana przez Zespół Projektantów z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania tego typu obiektów i 

powinna składać się m.in. z: 

 

• Niezbędnej dla celu jakiemu ma służyć dokumentacji geologicznej oraz hydrogeologicznej,  

• Mapy do celów projektowych,  

• Dokumentacji projektowej  budowlanej, projektu wykonawczego oraz powykonawczego budowy 

kwatery nr 13 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą 

techniczną,  

• Instrukcji eksploatacji kwatery nr 13,  

Opracowania w wersji graficznej powinny być wykonane w co najmniej następującym zakresie: 

 

• podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu – mapy do 

celów projektowych oraz Plan Zagospodarowania Terenu, w tym układ sieci uzbrojenia 

technicznego na terenie Zakładu, zakładane miejsca przyłączy do mediów, 

• projekt zagospodarowania terenu,  

• rysunki projektowanych obiektów,  

 

Dokumentacja Projektowa w zakresie w jakim wymagają tego przepisy musi być uzgodniona z 

właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. oraz rzeczoznawcą sanitarnym.  

 

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez jednostkę kontrolną wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

 

W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego 

zrozumienia oczekiwań Zamawiającego oraz osiągnięcia założeń technologicznych Zakładu.  

 

Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty związane z 

projektowaniem. 

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów oraz metody realizacji podlegają zatwierdzeniu 

przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie. 

 

Zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczne i komunikacyjne winny zapewnić wymagane 

warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi . 
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Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości wykonanych prac oraz dostarczonego wyposażenia, a także 

łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i funkcjonowania infrastruktury Zakładu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań  

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. 

 

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu deklaruje, że: 

• Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

• Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Planowanej Inwestycji.  

• Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 

Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy oraz realizując Roboty 

budowlane,  

• Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w dokumentacji wchodzącej w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

 

 

1.2.3.3 Wymagana dokumentacja 
 

W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca musi opracować m.in.: 

 

• Dokumentację z badań hydrogeologicznych i geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla 

potrzeb realizacji inwestycji, w tym właściwego zaprojektowania przyszłych obiektów,  

• Projekt budowlany - uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami 

polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. Na 

podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, umożliwiające 

rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. Dla uzupełnienia projektu budowlanego Wykonawca 

opracuje projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez 

jednostkę kontrolną wyznaczoną przez Zamawiającego. W każdej fazie projektowania 

niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań 

Zamawiającego oraz osiągnięcia założeń technologicznych Zakładu. Wykonawca przedłoży na 

każde żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty związane z projektowaniem . 

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów oraz metody realizacji podlegają 

zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie. Zastosowane w 

Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne winny 

zapewnić wymagane warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy 

przyszłej załogi. 

 

• Projekt wykonawczy, który powinien przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółowe   specyfikacje   

(ilościową   i jakościową) technologii i materiałów, obejmującego, co najmniej:  

1. ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 

wszystkich budowli, zbiorników, dróg i sieci.  

2. zaproponowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania ustawy z dn. 
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16.04.2004 o wyrobach budowalnych,  

3. obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla 

wszystkich konstrukcji 

4. wymagania dotyczące odporności ogniowej: klas odporności ogniowej, rodzaj pasywnej 

ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

5. ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

6. ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN-EN 

206-1:2003), 

7. projektowany sposób ochrony materiałowo - strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka 

potrzeba ochrony powierzchniowej betonu, 

8. rysunki prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

9. szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe, 

10. opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do określenia szczegółów robót, w 

zakresie wyposażenia w sprzęt, 

11. oznakowania w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w 

zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

12. plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

13. rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w 

stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót, 

14. profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

15. specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i 

kanałów, 

16. rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, punktów stałych, 

17. rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 

kontrolno- pomiarowej, 

18. schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

19. dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek, 

20. schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

21. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych elektrycznych, 

22. dokumentacja oświetlenia, 

23. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

24. listę kabli, 

25. tabele/rysunki powiązań kablowych, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),  

• dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

• instrukcje obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, montować i demontować, naprawiać urządzenia,  

• dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) obejmujące: 

a. schematy procesu i instalacji, 

b. kompletne specyfikacje elementów z podaniem rodzaju materiału, 

▪ rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń 
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▪ z innymi elementami wraz z ciężarem urządzenia,  

c. opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń /systemów i ich części, 

d. założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń /systemów, 

e. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itp.), 

f. obliczenia (wytrzymałość, osiągi itp.),  

• instrukcje eksploatacji Zakładu wraz z instrukcjami stanowiskowymi, 

 

 

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu powinien zapewnić nadzór autorski przez cały 

czas trwania inwestycji, w szczególności realizowany poprzez: 

o wpisy do dziennika budowy, 

o weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej 

oraz 

uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, zezwolenia i pozwolenia, których obowiązek 

uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji                            

o warunkach przyłączenia do sieci mediów, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, 

 

 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                                 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymagać będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego                               

i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno 

Użytkowego, Kontraktu i poszczególnych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę w toku 

realizacji zadania. 

Zamawiający wymaga, aby kopie dokumentacji do zatwierdzenia były dostarczane w wersji papierowej, 

edytowalnej wersji elektronicznej, w formatach WORD, EXCELL, DWG oraz w formacie pdf. 

 

W ramach realizacji Kontraktu, w zakresie Wykonawcy pozostanie uzyskanie wszelkich 

niezbędnych decyzji umożliwiających terminową realizację kontraktu i przekazanie obiektów 

Zakładu do użytkowania.  

 

 

1.2.3.4 Prawa autorskie  
 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dla dokumentacji stanowiącej 

przedmiot opracowania projektowego wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia 

na następujących polach eksploatacji: 

▪ utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, 

▪ zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi 

niezależnie od ilości egzemplarzy, 

▪ wprowadzenie do pamięci komputera, 

▪ rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie), 

▪ rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub 

ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów. 
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Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, a prawa 

te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

 

1.2.3.5 Format i ilość opracowań - Forma drukowana 
 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu będące w zakresie dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki o formacie 

większym niż A0 nie mogą być przedstawione. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia sześć egzemplarzy kompletnej 

dokumentacji wyszczególnionej w Rozdziale 1.2.2.1.3 Wymagana dokumentacja, pkt 1-12. 

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 

wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Forma elektroniczna 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 

• Rysunki - format dwg oraz format pdf. 

• Tekst - format doc. oraz format pdf, 

• Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły. 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku 

elektronicznym (CD i/lub DVD). 

 

1.2.3.6 Wymagania, co do kwalifikacji Zespołu Projektowego 
 

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do samodzielnej realizacji zadania. Merytoryczne 

przygotowanie Zespołu ma być udokumentowane aktualnymi, odpowiednimi świadectwami uprawnień 

zawodowych i świadectw przynależności do samorządów zawodowych. 

Zespół projektantów posiadających uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) do projektowania w specjalności: 

 

a. Kierownik Zespołu Projektowego (Główny Projektant) - posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie 

projektowania lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 

12a oraz innymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 

243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) w 

tym: uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego składowiska odpadów 

komunalnych o powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemności co najmniej 200 000 m3, 

który to obiekt został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 lat. 

b. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa 

odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na 

terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba, który 
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uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego składowiska odpadów komunalnych o 

powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemności co najmniej 200 000 m3, który to obiekt 

został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 lat. 

 

 

c. Technolog- posiadający wykształcenie wyższe, który brał udział w opracowaniu co 

najmniej jednego projektu składowiska odpadów komunalnych o powierzchni co najmniej 2 

hektary i pojemności co najmniej 200 000 m3, który to obiekt został oddany do użytkowania 

w okresie ostatnich 5 lat. 

 

z których każdy posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji 

związanych z gospodarką odpadami liczone wg sumarycznego czasu realizacji poszczególnych 

projektów. W celu wykazania posiadania wymaganego doświadczenia należy przedstawić wykaz 

zrealizowanych prac z wskazaniem dat realizacji, nazwy zadania, nazwy zamawiającego.  

 
Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zespołu realizującego roboty budowlane i montażowe 

określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Cały personel wykonawczy powinien także posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

wymagane szkolenie BHP i ppoż. stosownie do powierzonych obowiązków. 

 

 

1.2.3.7 Odbiór dokumentacji projektowej oraz poszczególnych robót.  

 

Jedynym dokumentem stwierdzającym wykonanie kompleksowej dokumentacji jest dwustronnie 

podpisany protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.3.1 Lokalizacja inwestycji 
 

Planowana inwestycja znajdować się będzie w miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, powiat 

ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie. Prace będą prowadzone w obrębie istniejącego 

składowiska odpadów na działce nr 2737/46 

 

 

 

Województwo: podkarpackie 

Powiat: ropczycko-sędziszowski 

Gmina: Ostrów 

Jednostka ewidencyjna: 181501_2 Ostrów 

Obręb ewidencyjny: 0004 Kozodrza 

Działki ewidencyjne 2737/46, 2737/44, 301/6, 301/2, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 202/1 
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Rysunek 2. Lokalizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do terenu kraju oraz województwa 
 

 

 

 
Rysunek 3. Lokalizacja planowanej inwestycji. Geoportal  
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Rysunek 4. Lokalizacja planowanej inwestycji- zdjęcie lotnicze.  

 

 
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji, tj. działka ewidencyjna nr 2737/46 w obrębie 

ewidencyjnym Kozodrza, gmina Ostrów, jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) Nr 5/3/97 uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/191/97 rady Gminy w Ostrowie z 

dnia 28 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 13 z dnia 12 grudnia 1997 r. poz. 147), wraz 

ze zmianami: 

- Nr 7/06/07 uchwaloną Uchwałą Nr XII/94/2007 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 2 października 

2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 88 z dnia 30 października 2007 r., poz. 1995), 

- Nr 1/2007 uchwaloną Uchwałą Nr XXII/173/2008 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 22 sierpnia 

2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 76 z dnia 29 września 2008 r., poz. 19805), 

- Nr III-3/2011 uchwaloną uchwałą Nr XXV/212/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 22 stycznia 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 6 marca 2013 r., poz. 1252), 

- Nr IV-1/2013 uchwaloną Uchwałą Nr XXXI/253/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 czerwca 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2013 r. poz. 2649). 
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Zgodnie z zapisami obowiązującego MPZP omawiany teren zlokalizowany jest w obrębie terenu 

oznaczonego w MPZP symbolem 1.O, którego przeznaczenie podstawowe to: tereny obiektów i 

urządzeń usuwania i unieszkodliwiania odpadów. 

Zgodnie z zapisami MPZP, w zakresie warunków urbanistycznych: 

1) Zachowuje się istniejące obiekty i urządzenia, z prawem do działań remontowych, 

2) Dopuszcza się realizację wszelkich obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania 

terenu, 

3) Nie ogranicza się maksymalnej wysokości skarp nasypów składowiska odpadów, 

4) Ustala się nakaz ogrodzenia terenów, 

5) Dopuszcza się realizację budynków administracyjno-biurowych i socjalnych niezbędnych do 

funkcjonowania terenu, 

6) Dopuszcza się realizację garaży, których wysokość nie przekroczy 8,0 m (maksymalnie 1 

kondygnacja nadziemna), 

7) Ustala się maksymalną wysokość budynków administracyjno-biurowych i socjalnych do 12 m, 

8) Ustala się. Że wysokość obiektów, urządzeń i budynków związanych bezpośrednio z 

funkcjonowaniem terenów należy dostosować do potrzeb technologicznych, 

9) Ustala się maksymalną intensywność zabudowy – 1,2, 

10) Ustala się minimalną intensywność zabudowy – 0,8, 

11) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy – 50%, 

12) Ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej budynków administracyjno-biurowych i 

socjalnych – 30 m, 

13) Parkingi i garaże dla wszystkich istniejących i nowo wznoszonych obiektów powinny być 

zlokalizowane na terenie działki lub na terenie inwestycji, do której inwestor posiada tytuł 

prawny, 

14) Na budynkach administracyjno-biurowych dopuszcza się realizację dachów spadzistych lub 

płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 45o, 

15) Na dachach należy stosować tradycje materiały wykończeniowe, w tym dachówkę, gont i 

blachodachówkę oraz materiały stosowane w pokryciu dachów płaskich, 

16) Ustala się nakaz stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych na elewacjach 

budynków, w tym tynku. Cegły klinkierowej, drewna, szkła, ceramicznych okładzin 

elewacyjnych, blachy i kamienia, 

17) Ustala się obowiązująca kolorystykę budynków: 

a) Dachy powinny mieć kolorystykę w odcieniach od ciemnej czerwieni do czerwonego 

brązu lub odcieniach czerni, szarości i zieleni, 

b) Kolory elewacji budynków powinny być pastelowe, skomponowane z kolorem dachów, 

18) Dopuszcza się eksploatację gruntu mineralnego i glebotwórczego na potrzeby istniejącego 

wysypiska odpadów komunalnych, przy czym tereny poeksploatacyjne należy sukcesywnie 

rekultywować, 

19) Dopuszcza się realizację innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niż ustalone 

przeznaczenie podstawowe, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dopuszcza się realizację 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem, że nie będą posiadały 

niekorzystnego wpływu na przyrodę Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

 

W zakresie zasad obsługi infrastruktury obowiązuje obsługa komunikacyjna z istniejących i 

projektowanych dróg, infrastruktura techniczna – z istniejących i projektowanych sieci. 
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W tym miejscu wskazane jest również wyjaśnienie zapisów pierwotnego tekstu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (który podlegał wielokrotnym zmianom). 

 

W Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Nr 5/3/97 uchwalonego Uchwałą 

Nr XXXI/191/97 rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 

13 z dnia 12 grudnia 1997 r. poz. 147) widnieje zapis: „wzdłuż zewnętrznych granic terenów NU i NU1, 

nie przylegających do istniejących lasów, wprowadzić pas zieleni izolacyjnej szerokości 20 m”. W 

zmianach planu miejscowego, ten zapis pominięto. W odniesieniu do tworzenia zieleni izolacyjnej wokół 

składowisk odpadów należy stosować przepis §10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523). 

W ww. MPZP (z 1997 roku) widnieje również zapis, iż dla wysypiska odpadów komunalnych (NU) 

obowiązują decyzje Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydziału Planowania Przestrzennego, 

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zatwierdzające plan realizacyjny tego wysypiska i 

ustanawiająca strefę ochronną oraz zatwierdzająca plan realizacyjny zagospodarowania strefy 

ochronnej. Wyjaśniam, iż zgodnie z art. 23 oraz art. 26 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzaniu 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 

r., Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami) ustanowione na podstawie dotychczasowych przepisów 

obszary ograniczonego użytkowania stają się obszarami ograniczonego użytkowania w rozumieniu 

przepisów Prawa ochrony środowiska, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2005 r. 

Przeprowadzona symulacja rozprzestrzenia zanieczyszczeń z terenu składowiska, jak też innych źródeł 

nie związanych technologicznie z instalacją składowiska, wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń do powietrza. 

Stwierdzono również, iż dopuszczalne poziomy hałasu będą dotrzymywane na terenie najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej. 

Ponieważ standardy jakości środowiska są dotrzymywane poza jego terenem, nie ma konieczności 

ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. 

W Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Nr 5/3/97 uchwalonego Uchwałą 

Nr XXXI/191/97 rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 

13 z dnia 12 grudnia 1997 r. poz. 147) widnieje zapis: „wzdłuż zewnętrznych granic terenów NU i NU1, 

nie przylegających do istniejących lasów, wprowadzić pas zieleni izolacyjnej szerokości 20 m”. W 

zmianach planu miejscowego, ten zapis pominięto. W odniesieniu do tworzenia zieleni izolacyjnej wokół 

składowisk odpadów należy stosować przepis §10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523). 

 

 

1.3.2 Opis stanu istniejącego 

 
Planowana inwestycja w zakresie prac związanych z budową kwatery nr 13 składowiska odpadów 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery nr 12 oraz zamkniętej 

kwatery nr 11. Łącznie wszystkie kwatery 1-12 w tym zrekultywowane kwatery oraz kwatery będące w 

eksploatacji tworzą jedną bryłę składowiska.  

Wymaga się opracowania projektu budowy kwatery nr 13 tak by wraz nowa kwatera z całą bryłą 

składowiska tworzyła jedną całość. Należy przewidzieć powiązanie projektowanej kwatery nr 13 

z kwaterami nr 11,12, 5 i 4.  

Wymaga się prowadzenia prac budowlanych kwatery nr 13 w porozumieniu z Zamawiającym 

według wcześniej ustalonego harmonogramu, w sposób który nie utrudni bieżącej eksploatacji 

składowiska i ograniczy przerwy w jego eksploatacji do niezbędnego minimum. 

 

Zamawiający zaleca oferentom by przed złożeniem oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przystąpili do wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.  
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1.3.2.1   Położenie fizyczno-geograficzne obszaru planowanej inwestycji  
 

Według rejonizacji fizyczno-geograficznej powiat ropczycko-sędziszowski położony jest na pograniczu 

dwóch, odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain co wpływa na bogactwo 

krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zróżnicowaniu klimatu. Rejony północne 

- tereny nizinne, należą do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast południowe do skraju pasa 

górskiego, znacznie surowszego. Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Płynie ona szeroką doliną i 

wykazuje duże wahania przepływów. Najniższy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniósł 44 cm, zaś 

najwyższy sięgnął 624 cm. Przy tak ogromnych różnicach, dość często występują powodzie, dotykające 

głównie wsie leżące bezpośrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukturę administracyjną powiatu 

tworzą dwa miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole 

Skrzyńskie. Od północy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od południa ze strzyżowskim, 

natomiast od zachodu z dębickim. 

 

1.3.2.2   Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne   

 

W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogeńskie (miocen) oraz 

czwartorzędowe (holocen i plejstocen). Starsze podłoże gruntowe reprezentują należące do miocenu 

tzw. iły krakowieckie. Pod względem litologicznym wykształcone są one w postaci iłów, iłów pylastych 

na pograniczu gliny pylastej zwięzłej, iłowców oraz iłołupków, z wkładkami piasków i mułów. 

Powyżej utworów starszego podłoża występują czwartorzędowe osady rzeczne. Profil utworów 

rzecznych rozpoczyna seria piasków różnoziarnistych – od pylastych po grube. Ich miąższość waha się 

w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyżej zalega ciągła warstwa mad rzecznych, charakteryzujących się 

znaczną zmiennością facjalną. Pod względem litologicznym wykształcone są one jako pyły, pyły 

piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste. 

Grunty te często zawierają domieszki substancji humusowej oraz domieszki żwirów i kamieni. W obrębie 

serii mad występują soczewki i przewarstwienia różnoziarnistych piasków, lokalnie dochodzących do 3 

m miąższości. 

Zarówno w obrębie mad, jak i piasków, lokalnie występują wkładki gruntów organicznych, 

wykształconych jako namułu piaszczyste i torfy. Ich miąższość waha się od 0,4 m do 2,0 m. 

 

Według podziału hydrogeologicznego rejon składowiska odpadów w Kozodrzy znajduje się w 

podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Użytkowe poziomy wodonośne związane są z utworami 

czwartorzędu i miocenu. Poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z osadami piaszczysto-

żwirowymi osiągającymi miąższość od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonośny znajduje się w ośrodku typu 

porowy. Generalnie kierunek spływu wód podziemnych na omawianym terenie odbywa się w kierunku 

rzek, które na tym terenie mają charakter drenujący. 

Obręb Kozodrza znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 

oznaczonego numerem 425 (QDK) Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, który stanowi główny użytkowy 

poziom wodonośny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest głównie z czwartorzędowych utworów 

aluwialnych reprezentowanych przez żwiry i piaski. Utwory klastyczne tarasów wyższych przykryte są 

lokalnie warstwą osadów nieprzepuszczalnych o miąższości do kilku metrów. Podłoże omawianego 

zbiornika stanowią osady neogeńskie. Maksymalna miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 8,0 

m. Budują ją otoczaki, żwiry i piaski o różnej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonośny 

omawianego zbiornika zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, lub, w przypadku 

obecności przewarstwień gliniastych, przesiąkanie odbywa się przez te utwory do głębszej warstwy 

wodonośnej. Pewne ilości wód pochodzą ze spływu powierzchniowego, część z podłoża oraz lokalnie 
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z cieków powierzchniowych. Pod względem chemicznym wody omawianego zbiornika są najczęściej 

typu HCO3-Ca oraz HCO3-SO4-Ca-Mg. 

1.3.2.3 Warunki geotechniczne  
 

Do Wykonawcy należy, by określić warunki geotechnicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną terenu opracowaną na etapie projektowania 

aktualnie eksploatowanego składowiska odpadów.  

 

1.3.2.4 Uwarunkowania środowiskowe   
 

Zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 

z późn. zm.): §2 ust. 2 pkt 1) Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 

przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w st. 1, jeżeli ta rozbudowa, 

przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone, 

w związku z §2 ust. 1 pkt 47) - składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować 

odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t 

i §2 ust. 1 pkt 41) - instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym 

składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów 

niebezpiecznych oraz §3 ust. 1 pkt 80) – […] rekultywacja składowisk odpadów.  

 

Dla realizacji planowanego przedsięwzięcia uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji znak WOOŚ.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16.08.2019. 

 

 

 

1.3.2.5 Teren sąsiadujący z planowaną inwestycją    
 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się zabudowania mieszkalne. Teren 

inwestycji sąsiaduje z nieużytkami rolnymi. W sąsiedztwie składowiska zlokalizowane są zakłady 

produkcyjne.  Otoczenie planowanej inwestycji przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Rysunek 5. Lokalizacja planowanej inwestycji- zdjęcie lotnicze.  

 

1.3.2.6 Dostępność mediów    
 

Teren planowanej inwestycji jest terenem częściowo uzbrojonym. Do obowiązków Wykonawców 

należy podczas wizji lokalnej ustalić lokalizację oraz potencjał sieci celem właściwego oszacowania 

niezbędnego zakresu prac do zrealizowania.  

 

1.3.2.7 Dojazd do placu budowy 

 

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z warunkami dojazdu do 

Placu Budowy celem określenia możliwości dojazdu pojazdów będących w jego dyspozycji oraz 

możliwości dowozu materiałów, sprzętu i urządzeń. 
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej 
instalacji  
 

1.4.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze działek wymienionych w części informacyjnej 

oraz w rozdziale 1.3. niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

Zamawiający oczekuje zrealizowania obiektów zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie opracowania 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku.  

 

Zamawiający oczekuje zachowania warunków zabudowy określonych w MPZP. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej 
instalacji 
 

1.5.1 Projekt i budowa kwatery nr 13 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne 
 

W ramach realizacji kontraktu Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej budowy 

kwatery nr 13 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz realizacji robót 

budowlanych w tym zakresie. Projekt należy opracować w sposób umożliwiający realizację prac z 

podziałem na etapy w tym: 

• ETAP I: obejmujący wykonanie kwatery nr 13 sektor 1 wraz z niezbędnymi instalacjami 

technologicznymi, połączenia z kolektorem ściekowym odbierającym odciek z kwatery nr 12, 

budowę pompowni ścieków, budowę zbiornika odcieków, budowę dróg dojazdowych i 

technologicznych pozwalających na eksploatację składowiska i obsługę zbiornika odcieków 

oraz pompowni technologicznej, wykonanie oświetlenia.  

• ETAP II: obejmujący wykonanie kwatery nr 13 sektor 2 wraz z niezbędnymi instalacjami 

technologicznymi, połączenie z sektorem I poprzez likwidację wału rozdzielającego i 

nawiązanie do uszczelnienia niecki, budowę niezbędnych dróg, wykonanie oświetlenia.   

Ponadto w ramach etapu I należy zaprojektować i wykonać naziemny stalowy zbiornik wody do celów 

przeciwpożarowych.  

 

Zamawiający oczekuje opracowania projektu i realizacji robót budowlanych, przy założeniu, że podczas 

eksploatacji uzyska się docelową bryłę składowiska poprzez połączenie kwatery 13 z sąsiadującymi 

kwaterami nr 11, 12, 4 i 5 .  

Wymaga się zaprojektowania i wykonania rowu opaskowego z włączeniem go w istniejącą instalację 

zlokalizowaną wokół składowiska.  

W ramach prac projektowych należy również przewidzieć modernizację zaprojektowanych w ramach 

projektu budowlanego kwater nr 11 i 12 układu odprowadzania odcieków z drenażu składowiska. W tym 

celu należy zaprojektować pompownie oraz rurociąg pozwalający na skierowanie odcieków z kwater nr 

11 i 12 do zbiornika ZR01.   

 

Zamawiający wymaga by docelowo kwatera nr 13 spełniała minimalne wymagania określone w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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Pojemność wybudowanej kwatery liczona  do rzędnej terenu 217 m.n.p.m ma wynieść 165 000 m3, oraz 

całkowita pojemność kwatery po ukształtowaniu części nadpoziomowej ma wynieść 370 000 m3, 

 

 

1.5.2 Projekt i budowa zbiornika odcieków.   

 
Zgodnie z przyjętymi założeniami wymaga się wykonania zbiornika odcieków o pojemności około 3000 
m3. Odcieki z istniejącej kwatery nr 12 oraz projektowanej kwatery nr 13 będą ujmowane systemem 
drenażu odcieków i kierowane do przepompowni odcieków P7, następnie będą retencjonowane w 
zbiorniku ZRO3 (pełniącym także funkcje przeciwpożarową), ich nadmiar przetłaczany będzie za 
pomocą przepompowni P8 do zbiornika ZRO1, z którego odcieki będą kierowane przez przepompownię 
P1 do chemiczno-biologicznej oczyszczalni odcieków. Istnieje możliwość przetłaczania odcieków ze 
zbiornika ZRO1 do zbiornika ZRO2 w przypadku zwiększenia retencji – wówczas odcieki zgromadzone 
w zbiorniku ZRO2 skierowane będą do oczyszczania w kontenerowej oczyszczalni ścieków w 
technologii odwróconej osmozy. Oczyszczone odcieki będą kierowane do zbiornika odcieków 
oczyszczonych, a następnie do kanalizacji i do gminnej oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie. 
 
Zbiornik należy wyposażyć w dwa punkty czerpalne wraz ze stanowiskami dla straży pożarnej 
spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach. Dla zbiornika należy wykonać 
niezbędne instalacje w tym pompownie umożliwiające tłoczenie odcieków z kwatery 12 oraz dalszy 
transport odcieków do zbiornika ZRO1.  
 

1.5.3 Projekt i budowa naziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych.  

 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i budowy naziemnego zbiornika przeciwpożarowego o 
pojemności 1000 m3. Lokalizację zbiornika należy określić w taki sposób by zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zapewniał on możliwość wykorzystania wody dla zabezpieczenia pożarowego istniejących i 
projektowanych obiektów zlokalizowanych na terenie zakładu. Lokalizacja powinna być uzgodniona z 
Zamawiającym. Do zbiornika należy doprowadzić przyłącze wody oraz przyłącze energii elektrycznej. 
 

1.5.4 Projekt i budowa niezbędnej infrastruktury.  
 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i budowy niezbędnych dróg wewnętrznych i placów 
pozwalających na prowadzenie eksploatacji kwatery nr 13 oraz dostęp do pozostałych projektowanych 
obiektów w tym zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika odcieków ZRO3, pompowni itp.  
Zgodnie z wydaną decyzją środowiskową należy wykonać pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10m.   
 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wykonania i wykończenia obiektów 

 

Jeżeli nie jest to określone w wymaganiach szczegółowych zamawiającego opisanych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów 

zgodnie z określonymi w niniejszym Rozdziale z Wymaganiami Ogólnymi. 

 

2.1.1 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych 

instalacji 

 

Obiekty budowlane należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie                         

z krajobrazem. Obiekty winny odpowiadać wymaganiom wynikającym z miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego oraz być zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami 

administracyjnymi. Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

2.1.2 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą̨ zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera) i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo 
budowlane z 7.07.1994 r., Dz. U. nr 89, poz. 414), tekst jednolity - Dz. U. nr 243, poz. 1 623 z 2010 r., 
z późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych 
materiałów i towarów.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PFU.  
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą̨ 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Bedą̨ to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  
Materiały, urządzenia, instalacje, itp. musza być́ z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać́ 
normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno - użytkowym oraz ich najnowszym 
wersjom tu niewymienionym.  
Wykonawca przedstawi niezbędne, wymagane Polskim Prawem, dokumenty oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają̨ wymagania programu funkcjonalno - użytkowego w 
czasie postępu robót.  
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru (Inżyniera) o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz powinien 
pokryć ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inspektora Nadzoru (Inżyniera) 
w rezultacie ich wprowadzenia.  
 
Należy unikać stykania się̨ ze sobą̨ powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 
gdzie jest to niemożliwe, materiały te musza być tak dobrane, aby nie powodowały ujemnych skutków 
w okresie użytkowania.  
Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą̨ posiadały przedłużoną żywotność i odporność w 
otaczających warunkach klimatycznych i środowiskowych.  
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na Teren Budowy materiały, 
które w opinii Inspektora Nadzoru (Inżyniera) są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor Nadzoru 
(Inżynier) zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną̨ przez Wykonawcę̨ wywiezione z terenu budowy, 
bądź́ złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) celem usunięcia ich na koszt 
Wykonawcy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują̨ się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się̨ z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 

 

2.1.3 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do używanego sprzętu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz środowisko. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera); w przypadku 
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braku ustaleń́ w takich dokumentach sprzęt powinien być́ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru (Inżyniera).  
Liczba i wydajność́ sprzętu będzie gwarantować́ przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru (Inżyniera) w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością̨ Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być́ utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (Inżynierowi) kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
 

 

2.1.4 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

Projekt budowy kwatery nr 13 należy uzgodnić i zaopiniować z właściwym rzeczoznawcą w sposób 

gwarantujący możliwość przekazania obiektu do użytkowania.  

 

2.1.5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji 

 

2.1.5.1 Instalacje wodociągowe 

 

Nowe bądź modernizowane Instalacje wewnętrzne wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub 

tworzywowych. Po wykonaniu instalacji    wodociągowej    poddać    należy ją próbie szczelności, 

przepłukać i zdezynfekować. Sieć powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z 

dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych. 

Do projektowanej inwestycji należy wykonać przyłącze wodociągowe zapewniające dostawę wody do 

celów: technologicznych i przeciwpożarowych. Na terenie zakładu przewiduje się zewnętrzną sieć 

hydrantową. Źródło wody dla celów ppoż. ma stanowić sieć wodociągowa lub zbiornik p.poż. Należy 

wykonać przyłącze wodociągowe z rur PEHD lub innego materiału zgodnie z warunkami otrzymanymi 

od zarządzającego siecią wodociągową. Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i 

wykonanie sieci wodociągowej o odpowiednich parametrach dla właściwej pracy Zakładu. 

 

2.1.5.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

 

Nowe bądź modernizowane elementy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych 

HDPE. Po wykonaniu przeprowadzić próby szczelności instalacji. 

 

2.1.5.3 Pompownie 

 

W przypadku realizacji pompowni Zamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni                       

z poziomu szafy sterowniczej.  

 

2.1.5.4 Instalacje energetyczne 

 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, w razie 

konieczności wymaganej względami technologicznymi dostawcy linii technologicznych 12/24 V prądu 
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stałego (oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i 

ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze). 

 

3. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

3.1 Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na 

dzień wykonywania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować 

Inspektora, przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       

i angielskiej wersji językowej. 

Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi (Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych") publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, 

(Wymaganiami Technicznymi COBRTl INSTAL publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót. 

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych1 (Wymagania ogólne (D - 

M - 00.00.00) "z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności" W zakresie wymagań ogólnych dla robót 

budowlanych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Wymagania 

ogólne" autorstwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. 

z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności). 

 

Ponadto wszędzie, gdzie wykonywane są zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowiązują Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, 

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

▪ organizacji robót budowlanych, 

▪ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

▪ ochrony środowiska, 

▪ warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

▪ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

▪ zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

 
1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
rozpowszechnia Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. 
Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa. 
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3.1.1 Organizacja Robót 
 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji oraz Harmonogram Robót 

budowlanych. 

 

3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp., powinny być 

szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia robót także interesy osób 

trzecich funkcjonujących w obrębie Zakładu: jednostek przewozowych transportujących odpady do 

Zakładu i indywidualnych dostawców odpadów działających na terenie Zakładu. 

 

 

3.1.3 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

 
Wykopy CPV 45112100-6 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. Wykopy powinny być 

przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką 

budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie 

personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na 

uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg. 

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania 

mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych 

względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczy użycia koparek lub innych 

maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, 

dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód 

gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na 

którym ma być odprowadzana woda z wykopów. 

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu 

odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, 

instalacji lub cieku. 

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez 

wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, 

wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne 

zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych. 
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Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez 

Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z norm PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". 

Ponadto wymagania określające specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane                          

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

− Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności), 

− Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności). 

 

 

3.1.6 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

 

Place i drogi technologiczne CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2 

 

Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego: 

▪ Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności) 

▪ Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności) 

▪ Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt 9 

(Podstawa płatności) 

▪ Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności) 

▪ Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności) 

▪ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników 

(D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności) 

 

Sieci zewnętrzne urządzenia wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8 

 

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót publikowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALŚ 

publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal. 

Wymagania określają: 

▪ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania                            

i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5) 

▪ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania                          

i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0) 

 

Zieleń CPV45112710-5 

 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości: 

• ziemia rodzima -  powinna być zdjęta przed  rozpoczęciem  robót budowlanych zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - winna posiadać aktualne 

badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być 

odchwaszczona. 

• należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu 

sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania trawników. 
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Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Sadzonki drzew i krzewów mają być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz być zgodne z propozycją projektów i uzyskać 

akceptację Inspektora. 

Dostarczone sadzonki powinny by zgodne z norm PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 

znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia, numer normy. 

W trakcie wykonywania prac należy przeprowadzać kontrolę stanu podłoża i humusu stosowanego w 

miejscach nasad i zasiewów. Normy związane: PN-70/G-98011 Torf rolniczy. Katalog nakładów 

rzeczowych - Tereny Zieleni", Nr 2-21. 

 

3.1.6 Roboty w zakresie instalacji 

 
Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-3, 

ciepłownicze CPV 45331000-6 

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót opracowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL publikowanymi 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Wymagania określają: 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania                             

i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6) 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania                          

i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6) 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania                            

i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4) 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania                          

i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2) 

■ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz     D: Roboty instalacyjne, 

Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

 

3.2 Materiały 
Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów 

kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej 

partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 

dopuszczenia i inne jeżeli wymagane. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne                                           

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy  w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem. 

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy. 
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Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone                         

w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                                   

w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

▪ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności 

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych, 

▪ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

▪ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną  przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

▪ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania 

w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których 

wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały 

posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie 

zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

Wymagania miejscowe i środowiskowe 

 

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym                                          

i środowiskowym. Warunki środowiskowe mogą się również zmieniać w zależności od miejsca 

wykonywania robót, materiały powinny być odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i 

wykonane w sposób zapewniający wytrzymałość na wpływ występujących w trakcie budowy i 

eksploatacji, w miejscu montażu czynników korozyjnych, a w szczególności: 

▪ Produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być 

wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych 

części stałych) i nie mogą być biodegradowalne. 

▪ Produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie 

powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać 

atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. 

▪ Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych 

przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa. 
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Jakość produkcji i normy 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania 

określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

▪ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                        

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności                          

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego                        

z wymagań podstawowych, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu                      

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane: 

o oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi, 

o wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z 

jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 

wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla 

których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały 

posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie 

zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

 

3.1.9 Kontrola jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych w całkowitej zgodności                                  

z warunkami Kontraktu. Wykonanie robót budowlanych, zastosowane materiały, sprzęt i robocizna 

muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, metodologią robót, a w uzasadnionych 

przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inspektora. 

Polecenia Inspektora w zakresie sposobu prowadzenia budowy, użytych materiałów lub stosowanego 

parku maszynowego są dla Wykonawcy wiążące pod rygorem wstrzymania robót. Dodatkowe koszty 

wynikające z niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inspektora obciążają Wykonawcę. 

System zapewnienia jakości 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów 

 

32 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi do 

zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakości, w którym będą przedstawione sposoby 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Kontraktem. System zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót z terminami i opisem sposobu prowadzenia, 

− procedur sterowania jakości i kontroli wykonania robót wraz z wzorami raportów badań                                  

i kontroli 

− wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

− wykaz podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 

parametrami, 

− wykaz środków transportu wraz z opisem sposobu załadunku i wyładunku oraz wykazem 

środków załadunkowych, 

− organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 

− zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy, 

− opis sposobu magazynowania materiałów z uwzględnieniem zabezpieczenia przed utratą ich 

właściwości oraz zasadami bezpiecznego składowania, 

− zasady kontroli jakości dostarczanych materiałów, 

− opis postępowania z materiałami, jeśli ich cechy nie odpowiadają wymaganiom, 

− szczegółowy opis wykonywania robót stwarzających potencjalne zagrożenie na placu budowy. 

 

Zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Wykonawca robót zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakości poprzez szkolenie własnego 

personelu, zapewnienie maszyn i urządzeń do pobierania prób oraz badania materiałów i robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor ma prawo zażądać od Wykonawcy zademonstrowania jego 

skuteczności. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniając wykonanie i ukończenie robot zgodnie z Kontraktem. 

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań są określone w obowiązujących normach 

i wytycznych. Jeżeli zakres ten okaże się niewystarczający dla wymagań Kontraktu, Inspektor określi 

dodatkowy zakres kontroli. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa legalizacyjne własnego sprzętu badawczego                          

lub wykaże, że instytucje zewnętrzne wykonujące badania materiałów lub robót są do tego uprawnione. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisów. 

Stosowanie innych badań lub procedur wymaga akceptacji Inspektora. 

 

Raporty z badań 

Kopie raportów badań będą przekazywane Inspektorowi zgodnie z ustaloną procedurą. 

 

Atesty jakości materiałów 

Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi by dostarczona na budowę z takim 

dokumentem. Kopie atestów Wykonawca dostarcza Inspektorowi. 

Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli jakość materiału zostanie 

zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 
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Zatwierdzenie materiałów i elementów gotowych 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi niżej, 

dotyczącymi wszystkich proponowanych dostawców materiałów i elementów gotowych. Przed 

złożeniem zamówienia na wszystkie materiały i elementy gotowe Wykonawca winien przedłożyć 

Inspektorowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach na zatwierdzenie należy 

przewidzieć cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i 

datą Wykonawcy nie wolno składać żadnych zamówień. W zamówieniu wymagane jest podanie 

następujących danych: 

▪ nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta, 

▪ określenie przedmiotu zamówienia wraz z ilości zamawianego materiału lub elementu, 

▪ podanie oczekiwanych wymagań technicznych zamawianych materiałów i elementów, 

▪ potwierdzenie zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa oraz jakości wymagań przepisami                                 

i normami. 

 

 

3.1.10 Ogólna charakterystyka rozwiązań technicznych w aspekcie wpływu na 

środowisko 
 

Zastosowane rozwiązania powinny być zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji oraz innymi decyzjami posiadanymi przez Zamawiającego dotyczącymi terenu 

objętego pracami budowlanymi.  

 

3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót 
 

3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych 
 

Przystąpienie do robót budowlanych jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia 

na budowę Wykonawca może prowadzić prace przygotowawcze, organizować zaplecze budowy, 

prowadzić dostawy niezbędnych materiałów i maszyn.  

 

3.2.2 Przekazanie placu budowy 
 

Teren budowy zostanie udostępniony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w Kontrakcie 

zawartym z Wykonawcą robót budowlanych. 

Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie 

możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

 

3.2.3 Przygotowanie terenu budowy 
 

3.2.3.1 Zatwierdzenie metod budowlanych 
 

Dla wszystkich elementów wykonywanych robót, Inspektorowi należy przekazać w dwóch 

egzemplarzach szczegółowe instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane 

oraz program wykonania robót. Dla ich poparcia powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia. 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę Inspektora. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia 
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Wykonawcy z jego zobowiązań kontraktowych, związanych z wykonywaniem robót ani                                       

z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

 

3.2.3.2 Tyczenie i sprawdzanie terenu 
 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowych punktów 

niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrębie terenu budowy, naniesienia je na plan sytuacyjno- 

wysokościowy terenu budowy i przedstawi do pisemnego zaaprobowania Inspektorowi. Tymczasowe 

punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia robót budowlanych. 

 

3.2.3.3 Kartowanie terenu budowy 
  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej terenu, 

przedstawiającej cechy charakterystyczne terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji geodezyjnej oraz ocen 

kompletności uzyskanych informacji. 

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

odpowiedniej ilości kolorowych zdjęć terenu budowy, w porozumieniu i przy obecności Inspektora, 

celem dokładnego zobrazowania istniejących elementów Zakładu oraz ogólnego wyglądu terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi jednego kompletu odbitek wyżej 

wymienionych zdjęć w formacie nie mniejszym niż 200 x 100 mm w ciągu dwóch tygodni od daty 

rozpoczęcia budowy. 

 

3.2.4 Przygotowanie terenu do Robót 
 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na których 

będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć usuwane drzew i krzewów 

(na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów) oraz karczowanie pni i korzeni, a 

także usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczeniu winny być zgodne z granicami 

przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robót albo określonymi przez 

Inspektora. 

Wszystkie materiały pozyskane w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowią 

własność    Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu 

zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek wysłania do Zamawiającego 

pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Zamawiający określi 

zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu budowlanego, stanowisko 

Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia Zamawiającego, właścicieli i 

użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i inne czynniki, które w opinii Zamawiającego 

mogą mieć wpływ lub, na które mogą wpływać plany Wykonawcy. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły 

się zastoiska wody opadowej. 

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny istniejący element 

zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu pierwotnego w sposób trwały, 

wykorzystując do tego celu materiały o nie gorszych parametrach niż materiały, które pozostały w części 

niezniszczonej. 
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Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by zachowane i chronione za 

pomocą lokalnego ogrodzenia. 

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń, należy zachować 

ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wpływały na żadne roboty 

prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda powinna zostać naprawiona. 

 

3.2.4.1   Istniejące instalacje 

 
W przypadku, gdy na terenie Zakładu lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które mogą mieć 

wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z 

przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczególne instalacje i utrzymywania z 

nimi ścisłej współpracy przez cały czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy. 

Pod nadzorem Zamawiającego i przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne 

instalacje należy z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych instalacji doprowadzających media, 

narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych (sieci energetyczne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejącą infrastrukturą). 

Należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieganie uszkodzeniu 

istniejących podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzających media i ich rozprowadzenie po 

terenie placu budowy. 

W przypadku wykonywania robót w pobliżu linii energetycznych należy w porozumieniu                                        

z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Energetycznym podjąć odpowiednie kroki 

zabezpieczające. Wykonawca zapewni tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji 

doprowadzających do terenu budowy i rozprowadzających po nim media, które zostaną   odsłonięte 

całkowicie lub częściowo, albo będą narażone w inny sposób w związku z wykonywaniem robót. W 

razie wystąpienia szkody, Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt i własnym staraniem. 

Dokumenty, dotyczące istniejących i przełożonych instalacji, po zakończeniu budowy powinny być 

przekazane właściwemu Wydziałowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za 

poszczególne instalacje a w trakcie trwania robót - będą przechowywane do wglądu dla pracowników 

obsługi. 

 

3.2.4.2 Zezwolenia 
 

Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą uzyskiwane 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

List tych zezwoleń tj.: pozwolenie na rozpoczęcie robót, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia 

drogowe, pozwolenia na używanie przenośnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram przedstawienia wniosków do odpowiednich władz o wydanie 

stosownych pozwoleń na wykonanie określonych robót czy czynności. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom wydającym 

zezwolenie, Inspektorowi oraz Zamawiającemu. 

 

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej 

 
Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i czynności dotyczące 

poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb Kontraktu. 
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Korzystanie z zaopatrzenia w media może się odbywać wyłącznie za zgodą odpowiednich władz                        

lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę Umowy. Zamawiający może 

umożliwić Wykonawcy korzystanie z lokalnych mediów w oparciu o wewnętrzne rozliczenia pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym.  

3.2.6 Ochrona dróg 

 
Transport materiałów i wyposażenia wymagający przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych 

nacisków na oś wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleń. Przed rozpoczęciem 

wykonywania Umowy, dla umożliwienia przywrócenia istniejących dróg do stanu pierwotnego, ich stan 

musi być zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora. Powyższe winno znaleźć 

zastosowanie również w odniesieniu do dróg znajdujących się poza obszarem prowadzenia robót, w 

przypadku ich czasowego wykorzystania dla celów budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia 

odpowiedniego zarządcy drogi. 

Niezależnie od powyższego, drogi muszą być utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczęcia Umowy) 

stanie technicznym, nadającym się do wykorzystania przez cały okres prowadzenia robót, wówczas, 

gdy wymagany jest dostęp operacyjny. Na bieżąco należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i brudu. 

Na terenie budowy równocześnie z przedmiotem Umowy nie będą realizowane żadne inne ważne 

umowy.  

 

 

3.2.7 Tablice informacyjne 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej: 

− określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

▪ numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego, 

− imię i nazwisko lub nazwę (firm), adres oraz numer telefonu Inwestora, 

▪ imię i nazwisko lub nazw (firm), adres i numer telefonu Wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 

− imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

− kierownika budowy, 

− kierowników robót, 

− inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− projektantów, 

− numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 

− numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 

 

 

3.2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 

Umową. 

Inspektor jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umową przez personel Wykonawcy. 

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do 

zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 

przeszkoleniu. 

Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 

książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do 

określonych prac. 

Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do 

wykonywanego zakresu prac. 

Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi 

informacjami, dotyczącymi BHP. 

 

3.2.8.1   Pierwsza pomoc 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie 

objętym Umową odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca 

wyposaży budowę w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy. Do obowiązków 

Inspektora należy kontrola sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podawane na piśmie. 

Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi 

wynikami kontroli Inspektora. 

 

3.2.8.2 Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ocen 

zagrożenia wybuchem plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony 

przeciwpożarowej.  

 

3.2.8.3 Ochrona środowiska 

 
Wykonawca robot budowlanych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony 

środowiska (ustawa o ochronie środowiska) w szczególności w zakresie: 

− ochrony powietrza, 

− ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych 

− gospodarki odpadami 

− ochrony przed hałasem 

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu 

środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe). 

Należy podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz drenaży tych wód oraz przed zanieczyszczeniem gleby 

substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia robót. Odpady 

należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie 

stosownych kroków, mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla 

usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz odpady obojętne - na składowisko 
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odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamykanym 

pomieszczeniu na zasadach ogólnie obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać 

każdą partię, a po zebraniu ilości transportowej - usuwać do zakładu przerobu odpadów 

niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów do 

czasowych wykopów przed ich zasypaniem. Jeżeli jest to tylko możliwe, lokalne urządzenia do odzysku 

odpadów powinny zostać zbadane i odpowiednio zaadaptowane. 

Drogi publiczne, prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, 

powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i śmieci. Obowiązkiem Wykonawcy 

w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiającym, eksploatującym obecny Zakład, będzie ich 

regularne zamiatanie i zmywanie. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu w czystości w okresie realizacji 

Umowy, Zamawiający zatrudni strony trzecie do wykonania prac porządkowych a kosztami wykonania 

tej usługi obciąży Wykonawcę. 

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozów i baraków posiadających 

pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, że wcześniej Inspektor wyrazi na to zgodę. 

Obniżanie poziomu hałasu 

Prowadzenie robót objętych umową powinno się wiązać z ograniczeniem poziomu hałasu przy 

wykonywaniu poszczególnych robót. Wykonawca powinien osiągnąć minimalizację poziomu hałasu 

poprzez stosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w sprawne tłumiki. 

Poziom ekspozycji na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-

godzinnym dniu pracy. 

 

Wykonywanie pracy w sposób ciągły 

Jeżeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inspektora z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu 

konieczne jest prowadzenie robót w sposób ciągły (przez 24 godziny na dobę) wówczas zarządzi on 

taki sposób pracy. Praca w takim trybie ma być zorganizowana w sposób minimalizujący negatywny 

wpływ na otoczenie (hałas, oświetlenie, itd.). 

 

3.2.8.4   Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia 

 
Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zadania winni legitymować się odpowiednimi 

świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi. Pracownicy obsługujący maszyny i 

urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP. 

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów 

stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz                          

użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas 

pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo 

stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla personelu. Maszyny i urządzenia 

podnoszące (dźwignice) muszą posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Zawieszenia, 

trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a ich stan 

techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia. Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, 

urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i 

mocującymi, winny mieć prawidłową konstrukcję i odpowiednią wytrzymałość oraz być sprawne i 

odpowiednio konserwowane. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych terminach 

wszystkich wyżej wymienionych elementów. 

 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji plan robót montażowych hal, konstrukcji stalowych i 

urządzeń technologicznych wymagających stosowania urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju 
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dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa 

budowy. 

 

3.2.8.5 Postępowanie w sytuacji awaryjnej 

 
Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej, który powinien przekazać do 

akceptacji Zamawiającemu. 

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, Wykonawca powinien przeszkolić 

pracowników w zakresie postępowania w sytuacji awaryjnej oraz określić obowiązki                                            

i odpowiedzialność   poszczególnych pracowników. 

W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić listę osób, 

adresów i telefonów pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposób postępowania                                 

w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Listę tą Wykonawca powinien na bieżąco 

aktualizować i umieścić w ogólnodostępnych miejscach biura budowy oraz przekazywać na bieżąco 

Inspektorowi. 

 

3.2.9 Roboty budowlane 

 
Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych 

przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa. 

 

3.2.9.1 Wykopy 
 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. W razie potrzeby należy 

porozumieć się pisemnie z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopie porozumień dostarczyć 

Inspektorowi. 

Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby 

spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych 

prac, albo narazić na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg. 

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania 

mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych 

względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczącego użycia koparek lub 

innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. 

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz 

usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać 

pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma by odprowadzana woda z 

wykopów. 

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu 

odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, 

instalacji lub cieku. 

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez 

wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, 

wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne 

zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych. 
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Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez 

Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie zostały 

wykorzystane, utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego 

niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 

3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy 

 
Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność gwarantującą 

terminowość realizacji i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park maszynowy i sprzęt powinien 

być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu oraz mieć zapewnioną obsługę serwisową. Pojazdy 

winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania 

technicznego a dźwignice i urządzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego                            

do niego i jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor powinien zatwierdzić rodzaj, 

wydajność, ilość i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzętu na terenie objętym Umową. 

 

Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn i sprzętu, które w jego opinii 

mogą stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodności dla obsługi, osób trzecich, przejeżdżających 

pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg i konstrukcji. Inspektor może zarządzić wymianę 

lub przystosowanie maszyn i sprzętu, wywierającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo obsługi, 

środowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub 

stwarzającego inne zagrożenia. 

 

3.2.11 Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca 

zapewni dostęp Inspektorowi i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy. 

 

3.2.11.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego                              

i Wykonawcy w toku wykonywania robót. 

Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                                           

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający jego 

usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post. Dokumenty 

stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny by ponumerowane, opatrzone datą i podpisami 

Wykonawcy i Inspektora. 

 

3.2.12.2 Dokumenty potwierdzające jakość 
Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone 

i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, 

świadectwa jakości itp.). 

 

3.2.13 Urządzenia służące do kontroli i tyczenia, badania, testowania i pomiarów robót 
Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inspektorowi sprzętu wraz ze wszystkimi innymi 

urządzeniami, które mogą być konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiarów podczas 

prowadzenia robót. List potrzebnego sprzętu pomiarowego ustali Inspektor. Sprzęt ten oraz urządzenia 

powinny posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania. Powinien on być utrzymywany, 
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serwisowany i konserwowany na potrzeby Inspektora i jego personelu. Dostarczenie każdego 

urządzenia musi być pisemnie zatwierdzone przez Inspektora. Sprzęt nie może być używany przez 

personel Wykonawcy bez upoważnienia Inspektora. 

Cały sprzęt przekazany Inspektorowi, zostanie zwrócony Wykonawcy po zakończeniu okresu trwania 

Umowy. 

 

3.2.13.1 Pomiary ilości robót i odbiór robót 
Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o zakresie pomiaru 

i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem pomiarów. Wyniki pomiarów 

podlegają wpisowi do rejestru pomiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy przewidziany do 

stosowania w czasie pomiarów robót musi zostać zaakceptowany przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę. W przypadku, gdy urządzenia lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca musi dysponować ważnymi świadectwami legalizacji, które 

przedstawia Inspektorowi. Pomiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Pomiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru pomiarów lub na załączniku do rejestru pomiarów (załącznik zostanie 

zarejestrowany w rejestrze pomiarów). 

W przypadku prac budowlanych dopuszcza się przejmowanie części robót, robót zanikających a także 

poszczególnych obiektów, sieci lub instalacji. 

Przejmowanie robót zanikających i ulegających zakryciu musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na 

dokonanie korekt bez wpływu na terminy budowy. 

Gdy całość robót jest zakończona a wyniki badań są zadowalające Inspektor wystawia świadectwo 

przejęcia. 

Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest świadectwo wykonania robót budowlanych 

oraz protokołów rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji i odbioru wyposażenia Zakładu. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej dokumentacji pomocniczej. 

Potwierdzenie wypełnienia gwarancji dokona Zamawiający po pomyślnym przeprowadzeniu 

rozruchu mechanicznego i technologicznego poszczególnych instalacji. 

Po dokonaniu zatwierdzenia wypełnienia gwarancji Wykonawca wysyła do Inspektora projekt 

rozliczenia ostatecznego z całą niezbędną dokumentacją pomocniczą. 

Wystawienie przez Wykonawcę rozliczenia ostatecznego jest równoznaczne z ostatecznym 

rozliczeniem płatności związanych z kontraktem. 

 

3.2.14 Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy 

 

3.2.14.1 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy                                     

z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy: 

▪ zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów 

 

42 

 

▪ należących do Wykonawcy magazynów dostaw inwestorskich, magazynów materiałów 

budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzętu budowlanego, urządzeń 

do dozowania dowożonego z zewnątrz betonu, zaplecza do gromadzenia innych materiałów 

budowlanych, 

▪ obszarów tymczasowego składowania nadmiaru gruntów z wykopów, 

Na etapie realizacji inwestycji należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę 

środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, należy 

zorganizować zaplecze, utwardzić wszystkie miejsca postoju maszyn. 

Prace związane z wykopaniem fundamentów pod przedmiotową inwestycję należy prowadzić w okresie 

niskich stanów gruntowych. 

Wodę z wykopów budowlanych w przypadku jej wystąpienia należy przepompować do zbiornika 

sedymentacyjnego. Jeżeli po odstaniu ścieków opadowych w zbiorniku stwierdzi się obecność 

zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych wydzieloną zawiesinę łącznie z 

zanieczyszczonymi ściekami należy przekazać firmie zewnętrznej posiadającej stosowne pozwolenia 

na odbiór tego typu odpadów. 

Gospodarkę ściekami bytowymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy rozwiązać w 

oparciu o toalety przenośne okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. 

Wody opadowe z terenu zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego 

(czasowego) zbiornika o poj. 10 m3, okresowo opróżnianego przez wyspecjalizowane jednostki. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz w 

odpowiednie sorbenty na wypadek wystąpienia ewentualnych wycieków. 

 

3.2.14.2 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora 

 
Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewnić Inspektorowi dostęp do najnowszych edycji 

norm krajowych i międzynarodowych, mających zastosowanie do dostarczanych materiałów i 

prowadzonych robót. 

 

3.2.15 Dokumenty i sprawozdawczość 

 
Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem 

osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania. 

 

3.2.15.1 Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy 

 
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji: 

- harmonogram realizacji budowy, 

- projekt organizacji placu budowy, 

- projekt organizacji robót wraz z projektem odwodnienia, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

3.2.15.2 Sprawozdania ukazujące postęp prac 

 
Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Inspektorowi następujące dokumenty obrazujące realizację 

Kontraktu: 

Sprawozdania miesięczne: 

− zakres oraz stan zaawansowania  proc  projektowych  i  prac przygotowawczych 

wyprzedzających proces realizacji robót, 
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− charakter i zakres wykonanych robót w miesiącu, 

− zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją, 

− zbiorcze zestawienie ilości: ziemi z wykopów, wylanego betonu, długości rurociągów, objętości 

murów itd., 

− kopie dokumentów dotyczących testowanych materiałów, sprzętu i maszyn, 

− wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do obowiązującego Harmonogramu, 

− dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończonych i odebranych, 

− program prac na miesiąc następny. 

Formularze, na których dokumentowana będzie rozbudowa winny być zatwierdzone przez Inspektora. 

 

 

3.2.16 Odbiór robót 
 

Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Inspektora oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego 

odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Zakładu. Organy te zajmują stanowisko w sprawie 

zgodności wykonania Zakładu z projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyżej organy 

wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę z 

upoważnienia Inwestora wniosku wraz z stosowną dokumentacją o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie oraz pozwolenie zintegrowane i rozpoczęcie rozruchu Zakładu. Wniosek o pozwolenie 

zintegrowane należy złożyć w najwcześniejszym możliwym czasie. 

Odbiór końcowy instalacji będzie dokonany przez Zamawiającego po uzyskaniu protokołu rozruchu 

potwierdzającego uzyskanie parametrów gwarantowanych.  

  

3.2.17 Dokumentacja powykonawcza 

 
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi 

wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposażenia technologicznego                    

a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 

3.2.18 Dokumentacja po zakończeniu budowy 

 
Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi w ciągu 14 dni: 

− oryginał Dziennika Budowy 

− oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem 

Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami 

− oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także                  

w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby), 

− protokoły badań i sprawdzeń 

− dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

− dokumentację rozruchów Zakładu 

− instrukcję eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego Zakładu 

− inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi pełnej dokumentacji powykonawczej                          

w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku. 

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi przed 

sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego. 
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Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy 

poszczególnych dokumentacji określi Inspektor w trybie roboczym. 

 

 

 

 

 

 

3.2.19 Wymagane gwarancje 
 

3.2.21.1 Warunki gwarancji i serwisu 

 
a) Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowane roboty budowlane w wymiarze minimum 60 

miesięcy, 

b) Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawni się jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z Umową 

dotyczące rezultatów któregokolwiek ze świadczeń wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do ich 

niezwłocznego usunięcia, w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Ustala się następujące 

rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego: 

- usterka limitująca kontynuowanie eksploatacji i powodująca konieczność przerwania produkcji - 

usuwanie niezwłoczne, lecz nie dłużej niż 24 godzin, 

- usterka istotna - nie limitująca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatację, lecz nie wpływa na 

zmniejszenie zdolności produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin, 

- usterki pozostałe - każda inna usterka, nie będąca usterką limitującą ani istotną - usuwanie do 7 

dni. 

e) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 

terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

− W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę  oraz bezpłatną naprawę 

elementów instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania 

napraw. 

− Uszkodzenia elementów instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na koszt Zamawiającego. 

− Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana. 
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Część 2. Część informacyjna 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

− Mapa ewidencyjna gruntów 

− Wypisy z rejestru gruntów - Wykaz właścicieli i władających 

− Wyrys z mapy ewidencji gruntów 

 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora, 

przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       

i angielskiej wersji językowej. 

 

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które mają zastosowanie do 

wyrobów Zakładu. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2013 poz. 1232 z 

późn.zm), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz 94 z późn. zm.) 

5. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z 

późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U.2013.523), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012.676), 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych ( Dz.U. 2012.645), 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 nr 

130 poz. 881), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,                          

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  

16. Prawo wodne (tj. Dz.U z 2012.145 z późn. zm.), 

17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 964), 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U z 2012, poz. 1031), 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87), 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych 

z instalacji (Dz.U. z 2011 Nr 95 poz. 558), 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku Dz.U. z 2012, poz. 1109, 

23. Rozporządzenie Ministra   środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 Nr 206, poz. 

1291), 

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.), 

25. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 nr 25 poz. 133), 

26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 

27. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi 

zmianami), 

27.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2010 nr. 193 poz. 

1287 z późn. zm.), 

28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926), 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

30. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134), 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, 

poz. 1126), 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z późn. 

zm.), 

34. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie                     

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782), 

35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), 

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.                                    

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455), 

37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 

(Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297), 

38. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133), 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401), 

40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719), 

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony P.poż z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 

121, poz. 1137, z późn. zm.) 

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998),Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (tj. Dz.U. z 2010 nr. 138 poz. 935 z późn. zm.), 

43. PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i 

tektury z odzysku. 

44. PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz. 10: Złom zużytych puszek po 

napojach. 

45. PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz. 14: Złom poużytkowych 

opakowań aluminiowych 

46. PN-85/H-15000 Złom stalowy 

47. PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku 

przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji 

opakowań. 

48. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie próbek obornika i kompostu. 

49. PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, zawartości 

substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu. 
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50. PN-Z-15011-2:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie zawartości 

cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki. 

51. PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek. 

 

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

 

3.1 Mapa zasadnicza 
 

Zamawiający nie dysponuje mapą zasadniczą 

 

3.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia budynków 
 

Zamawiający dysponuje dokumentacją z badań prowadzonych na etapie wcześniejszych prac 

projektowych. Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Wykonawca powinien opracować niezbędną dokumentację służącą do realizacji prac projektowych i 

budowy projektowanych obiektów.  

 

3.3 Inwentaryzacje 
 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidzianych obiektów. 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni                                

i ewentualnie uzyskać zgodę na wycinkę. 

 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejących obiektów przewidzianych do przebudowy lub 

rozebrania oraz istniejącego uzbrojenia. 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać niezbędne inwentaryzacje 

istniejących obiektów oraz uzbrojenia. 

 

 

3.4 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej oraz energetycznej 
 

 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie uzyskać takie warunki, jeżeli ich uzyskanie 

będzie potrzebne.  


